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 القطاع الاقتصادي          

 الطـاقة إدارة             

 أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء 

 

 الطاقة بين دول المشرق العربي لتبادل  لمشروع التجريبيا  لافتتاحي لإطلاق الاجتماع ا

 )الأردن، السعودية، مصر( 

 ( 30/5/2024-29)الأمانة العامة: 

 التقرير والتوصيات
 

 :أولا 

  الأول المخصص لإطلاق قد الاجتماع  ع    ؛دعوة من أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباءبناءً على   -
يومي الأربعاء   )الأردن، السعودية، مصر(  العربيلتبادل الطاقة بين دول المشرق    المشروع التجريبي
أعضاء لجنتي السوق العربية   وشارك فيه،  الأمانة العامةبمقر    2024مايو    30و  29والخميس بتاريخ  

للكهرباء والتنظيمية)  المشتركة  الاستشارية  الكهرباء  ،اللجنة  نقل  أنظمة  مشغلي  من  من  (  ولجنة  كل 
رئيس مجموعة    إلى جانب   العربية،جمهورية مصر  و ،  المملكة العربية السعودية،  الهاشميةالمملكة الأردنية  

  .أمانة المجلس/ أمانة السوق ، و بإعداد خطة المرحلة القادمة للجنة التوجيهيةالعمل المكلفة 
 ،الحضور، وبعد أن رحبت بالسادة  مدير إدارة الطاقة  –  جميلة مطرة/  ة المهندسافتتحت الاجتماع سعاد  -

أهمية   إلى  إلىالاجتماع  أشارت  ا  الهادف  المشرق  إطلاق  دول  بين  الطاقة  لتبادل  التجريبي  لمشروع 
ثم تطرقت لدور أمانة المجلس الداعم للمشروع وأهمية المضي قدماً   .)الأردن، السعودية، مصر(  العربي

 بنود جدول الأعمال على النحو التالي: تم إقرار من ثم و  الواقع. أرض للبدء فيه على 

 )الرئاسة والعضوية، دورية الانعقاد، المكان(  -نظام حوكمة الاجتماعات للمشروع  ▪
 الهدف من المشروع ▪
 والشروط المرجعية الخاصة به نطاق عمل المشروع  ▪
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 المخرجات المتوقعة والمواعيد الرئيسية المستهدفة في المشروع ▪
 استعراض الهيكل التنظيمي وآلية التواصل الخاصة بالمشروع ▪
  خارطة العمل والخطوات القادمة لتنفيذ المشروع بما في ذلك تحديد الموارد اللازمة للتنفيذ  ▪

 ( لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي )الأردن، السعودية، مصر المشروع التجريبي :انيـاا ث

 علاه أ عمال الاجتماع المذكور أ تم مناقشة جدول 

 وبعد المداولة،

 تم التفاق على ما يلي: 

"المشروع التجريبي لتبادل الطاقة لدول المشرق العربي الأردن، السعودية،  هو المشروع  اسمأن يكون  .1
التي سيتم تنفيذها  لسوق  ل  ساسيةالأ   متطلبات التصميم  هو  في المرحلة الأولى  ن يكون هدفه  أو ومصر"،  

استعداداً لجاهزية الدول الثلاث  في دول المشرق العربي لتبادل الطاقة على أسس تجارية واقتصادية  
 . انتهاء مشروعات الربط الكهربائي فيما بينهاحال 

التجريبي    سيكون خطوة هامة  الثلاث   الدول  بين   المستهدف  الربط على أن  التأكيد   .2 المشروع  لنجاح 
 السوق العربية المتكاملة مستقبلا.   إنشاءإلى  بنجاحه سيقود  الذيو 

على   وذلك بالاعتماد  المشرق العربيتكوين الهيكل المؤسسي للمشروع التجريبي لتبادل الطاقة لدول  .3
 على النحو التالي: النموذج الموصى به من قبل مستشار المشروع و 

لدول الثلاث المعنية من ا  (السوق   لجنتي)أعضاء  كبار المسؤولين    من  اللجنة التنفيذية: تشكل ▪
عضو  ك  السوق ، إلى جانب أمانة المجلس/ أمانة  بالمشروع التجريبي )الأردن، السعودية، مصر(

 . للجنة التنفيذية للمشروع التمهيدي، على أن يعتبر هذا الاجتماع هو الاجتماع مراقب 

 رق العملوف  Project Team)دمج فريق المشروع ):  التجريبي )فريق العمل(فريق المشروع   ▪
)الأردن، وال،  واحد بفريق  Working subgroups) الفرعية   الثلاث  الدول  ممثلي  من  مكون 

مصر(،   أن  السعودية،  على  دولة    عملال  فريقضم  يوذلك  المجالات  من  أعضاء    خمسةلكل 
 .على أن يتم تسمية منسق فريق لكل دولة  (المختلفة المطلوبة للمشروع
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 كما يلي: العمل )ضابط الاتصال( فريق يمنسق تم تسمية 
 

 مساعد مدير عام التخطيط. –الأردن: السيد المهندس/ أحمد الدهني  -
ضابط اتصال المملكة للسوق العربية  –في يالسعودية: السيد المهندس/ سلمان العو  -

 المشتركة للكهرباء.
 رئيس قطاعات التشغيل. –عادل الحريري مصر: السيد المهندس/  -

 الفرق الثلاث للحصول على بيانات أعضاء الفريق.  ييتم التواصل مع منسق ▪
،  بكافة تفاصيله  عن متابعة مهام المشروع  يكون مسؤولاً   التجريبي بحيث   لمشروعايتم تعيين مدير   ▪

، على أن  إعداد التقارير الفنية المطلوبةإلى جانب  التنسيق بين أعضاء فريق عمل المشروع،  و 
 : ةالتالي  تتبع الآليات 

o   الواردة لها  تقوم أمانة المجلس بتعميم السيرة الذاتية    :لاختيار مدير المشروع  الأولالمرادف
المشروعات  إدارة  مجال  في  المختصين  أحد  بريطانيا(  من  أى    )من  إضافة  إمكانية  مع 

على أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للمراجعة وابداء الرأي    مرشحين تقترحهم الدول الثلاث 
ثمعليها ومن  الاقتصادي   ،  للإنماء  العربي  الصندوق  بمخاطبة  المجلس  أمانة  تقوم 

والاجتماعي لبحث إمكانية تمويل الصندوق لنفقات مدير المشروع التجريبي، على أن يكون  
الدول الثلاث   الشركات في  ول أن تقومر الاتفاق على المرادف الأذ إذا تع  المرادف الثاني

المعنية بالمشروع التجريبي )الأردن، السعودية، مصر( بالمشاركة في تمويل نفقات مدير 
 المشروع.

o .يقوم فريق عمل المشروع بتحديد المهام المطلوبة من مدير المشروع 
o بإعداد نطاق   عملاليقوم فريق    المجلس  أمانه   من   المقترحة   الذاتية  السيرة   قبول  عدم  حال  في 

 المؤهلات   مدير المشروع التجريبي إضافة الىالمطلوب من    Scope of Work))  العمل
 للمشروع. الواجب توفرها للراغبين بالتقدم للعمل كمدير    المطلوبةالعملية  والخبرات    العلمية

 المشروع  مدير  اختيار  يتم   أن  على  ،ورفع التوصيات المناسبة  والتوصيةالمتقدمين    تقييملو 
 . التنفيذية لجنةمن قبل ال

o  :تمويل نفقات مدير المشروع 
تقوم أمانة المجلس بمخاطبة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لبحث  ✓
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 . إمكانية تمويل الصندوق لنفقات مدير المشروع التجريبي
الدول الثلاث  الشركات في تقوملم تتوفر الامكانية للتمويل من الصندوق العربي، إذا  ✓

 تمويل نفقات مدير المشروع. ب المعنية بالمشروع التجريبي )الأردن، السعودية، مصر(  

عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بشكل ربع سنوي بشكل حضوري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول  .4
لم    العربية ذلك  الدول  تتفقما  غير  على  المشروع   ،الثلاث  عمل  فريق  اجتماعات  عقد  يتم  كما 

 (. و وجاهيا وحسب مقتضى الحالأ التجريبي كل أسبوعين )عن بعد 

، بحيث تكون  الدول الثلاث )الأردن، السعودية، مصر(  بينالمشروع التجريبي بشكل مبسط    يبدأأن   .5
  شهر. 12إلى  9لمشروع من نهاء االفترة الزمنية المخصصة لإ

عمل بمراجعة الشروط المرجعية للمشروع والمعدة من قبل الخبير الدولي بأمانة السوق  الفريق    قيام .6
لتقييمها وتحديد أهم المهام المطلوبة للمرحلة الأولى   بشكل استرشادي  العربية المشتركة للكهرباء 

للمشروع، وإعداد خطة عمل المشروع مع تحديد الجدول الزمني للمهام، والدراسات الفنية والموارد  
 المطلوبة لها.

ببيانات ضابط الاتصال لكل دولة حتى يتسنى للأمانة  المجلس  أمانة    الدول الثلاث بموافاة  قيام .7
تحديد موعد الاجتماع الأول على  منسقي الدول الثلاث للاتفاق فيما بينهم    تعميم بريد الكتروني على

المشروع يعقد لعمل فريق  لفريق    ، بحيث  لمناقشة  ال أول اجتماع  تاريخه  عمل خلال أسبوعين من 
مدير   لتعيين  المرجعية  والشروط  المشروع  عمل  خطة  إعداد  وبدء  للمشروع،  المرجعية  الشروط 

يقوم    المشروع أن  التنفيذية  مديرعلى  اللجنة  على  للعرض  دورية  تقارير  بإعداد  ويتم  ،  المشروع 
 بالخبير الدولي كلما دعت الحاجة.  الاستعانة

التجريبي لدول المشرق العربي )الأردن،  أمانة المجلس بتقديم تقرير ملخص حول المشروع    تكليف .8
 بشكل دوري.  العربية المشتركة للكهرباء لجنتي السوق و للجنة خبراء الكهرباء السعودية، مصر( 

مخرجات المشروع آليات مرحلة تبادل الكهرباء بين الدول الثلاث بما يتفق مع أنظمتها   تتضمنأن  .9
مع أي أطراف أخرى وبما ينسجم مع اتفاقيتي السوق العربية   ولا يتعارض مع أي اتفاقيات ثنائية

 المشتركة للكهرباء.


